

PRINCIPAUX CHANTIERS 2020

en Auvergne-Rhône-Alpes

VOIE DONT TRAIN-USINE

- 1 Modernisation de la voie entre Saint-Amour et Bourg-en-Bresse
Semaines 43 à 48 - 1,5 M€
- 2 Modernisation de la voie entre Moulins et Saint-Germain-des-Fossés
Semaines 36 à 50 - 5,6 M€
- 11 Aménagement du plan de voies en gare de Saint-André-le-Gaz
Semaines 14 à 50 - 2 weekends avec fermeture des circulations ferroviaires du 18/09 au 21/09 + du 11/12 au 12/12 - 12 M€
- 14 Modernisation de la voie entre Jarrie-Vizille et Vif
Semaines 21 à 26 - Fermeture en continu du 18/05 au 26/06 - 5,8 M€ cofinancés
- 17 Modernisation de la voie entre Sathonay-Rillieux et Villars-les-Dombes
Semaines 21 à 45 - Fermeture en continu du 29/06 au 28/08 - 7,6 M€
- 21 Modernisation de la voie entre Guillotière et Saint-Fons
Semaines 2 à 11 - 1,2 M€
- 22 Modernisation de la voie entre Saint-Fons et Saint-Clair
Semaines 32 à 50 - 40 M€
- 27 Modernisation de la voie entre La-Voulte-sur-Rhône et Pont-Saint-Esprit
Semaines 2 à 16 - 70 M€
- 31 Modernisation de la voie entre Saint-Martin et Sail-les-Bains
Semaines 21 à 32 - 1,6 M€
- 34 Modernisation de la voie entre Riom et Vichy
Semaines 16 à 26 - 2 week-ends avec fermeture des circulations ferroviaires du 15/05 23h00 au 17/05 11h45 et du 21/05 14h00 au 24/05 12h00 - 7 M€
- 36 Modernisation de la voie entre Volvic et Durtol
Semaines 9 à 48 - Fermeture continue du 19/10 8h40 au 27/11 16h20 - 3,8 M€ cofinancés
- 37 Modernisation de la voie entre Saint-Georges-d'Aurac et Le Puy-en-Velay
Semaines 13 à 25 - Fermeture continue du 23/03 au 19/06 - 4 M€ cofinancés
- 39 Modernisation de la voie entre Ambérieu et Lagnieu
3,378 M€ cofinancés
- 42 Modernisation de la voie entre Livron et Eurre
Semaines 22 à 26 - Fermeture continue du 25/05 au 26/06 - 1,3 M€

OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 3 Confortement du tunnel du Crêt d'Eau
Semaines 5 à 49 - 11,9 M€
- 4 Modernisation d'ouvrages, de la voie et d'aiguillages entre Saint-Gervais et Vallorcine
Semaines 22 à 42 - Fermeture continue du 30 mars au 19 juin 2020 de Saint-Gervais à Chamonix et du 14 Septembre au 23 octobre 2020 de Saint-Gervais à Vallorcine - 12,9 M€ cofinancés
- 6 Remplacement du tablier métallique d'un pont ferroviaire à Bourg-Saint-Maurice
Semaines 50 (2019) à la semaine 33 (2020) - 1 week-end avec fermeture des circulations ferroviaires du 11 au 14/07 - 1,1 M€
- 12 Modernisation du tunnel de Voreppe
Semaines 36 à 50 - 2,4 M€
- 18 Modernisation du tunnel de Caluire
Semaines 51 de 2019 à la semaine 18 de 2020 - 2 M€
- 23 Remplacement de tabliers métalliques du pont ferroviaire de Vienne
Semaines 16 à 23 - 1 week-end avec fermeture des circulations ferroviaires du 22/05 au 24/05 - 1,2 M€

AIGUILLAGES


- 7 Renouvellement d'aiguillages à Modane
Semaines 29 à 36 - 2,4 M€
- 9 Renouvellement d'aiguillages à Aix-les-Bains
Semaines 15 à 41 - 965 k€
- 10 Renouvellement d'aiguillages à Chambéry
Semaines 17 à 40 - 1 week-end avec fermeture des circulations ferroviaires du 21 au 25/05 - 2,4 M€
- 24 Renouvellement d'aiguillages à Oullins
Semaines 20 à 37 - 1 week-end avec fermeture des circulations ferroviaires du 19/06 au 21/06 - 1,7 M€
- 25 Renouvellement d'aiguillages en gare de Lyon Part-Dieu
Semaines 14 à 27 - 6,7 M€
- 29 Renouvellement d'aiguillages à Lozanne
Semaines 9 à 16 - 1,8 M€
- 32 Renouvellement d'aiguillages à Vichy
Semaines 40 à 50 - 1 week-end avec fermeture des circulations ferroviaires du 13/11 22h40 au 16/11 05h00 - 4,9 M€
- 33 Renouvellement d'aiguillages à Riom
Semaines 17 à 26 - 2 week-ends avec fermeture des circulations ferroviaires du 15/05 23h00 au 17/05 11h45 et du 21/05 14h00 au 24/05 12h00 - 3,5 M€
- 38 Renouvellement d'aiguillages à Rive-de-Gier
Semaines 17 à 26 - 2 week-ends avec fermeture des circulations ferroviaires du 17 au 19/04 + du 24 au 26/04 - 5,4 M€
- 40 Renouvellement d'aiguillages entre Romans-sur-Isère et Saint-Marcel-les-Valence
Semaines 5 à 30 - 1 week-end avec fermeture des circulations ferroviaires du 16/10 au 18/10
- 41 Renouvellement d'aiguillages et de la voie en gare de Livron
Semaines 22 à 26 - Fermeture continue du 25/05 au 26/06 - 5,3 M€
- 43 Remplacement de 6 aiguillages et modernisation de la voie sur le viaduc de la Côtère
Semaines 2 à 15 - Fermeture continue de janvier à mars 2020 - 11 M€

PASSAGE À NIVEAU

- 13 Suppression du passage à niveau n°22 à Le Versoud
Semaines 9 à 25 - 217 k€

GARES ET ACCESSIBILITÉ EN GARE

- 5 Mise en accessibilité de la gare d'Anncy
Semaines 36 à 45 - 1,2 M€ cofinancés
- 15 Mise en accessibilité de la gare d'Ambérieu
Semaines 8 à 49 - 5,8 M€ cofinancés
- 28 Mise en accessibilité de la gare de Tarare
Semaines 18 à 29 - 1,2 M€ cofinancés



DÉVELOPPEMENT DONT CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION

- 8 Création de l'interconnexion ferroviaire entre la section transfrontalière du Lyon-Turin et le RFN
Semaines 2 à 50 - 2 weekends avec fermeture des circulations ferroviaires du 14/08 au 18/08 + 30/10 au 03/11 - 77,6 M€ cofinancés
- 19 Construction de la voie L, Pôle d'Échanges Multimodal de Lyon Part-Dieu
Semaine 51 de 2019 à la semaine 18 de 2020 - 8,8 M€ cofinancés
- 20 Construction du Pôle d'Échanges multimodal en gare de Lyon Part-Dieu, accès Pompidou
Semaines 2 à 50 - 11,3 M€ cofinancés
- 35 Modernisation de la voie entre Commentry et Gannat
Semaines 23 à 27 - 5,4 M€ cofinancés

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

- 44 Mise en place du projet Haute Performance Grande Vitesse Sud-Est qui permettra d'augmenter le nombre de trains entre Paris et Lyon
Semaines 1 à 52 - 9,3 M€ cofinancés

SIGNALISATION

- 16 Création d'une Commande Centralisée du Réseau entre Pierrelatte et Tain-L'Hermitage
Semaines 2 à 46 - 18,8 M€
- 26 Modernisation de la signalisation en gare de Lyon Part-Dieu et Lyon Perrache
Semaines 2 à 50 - 7,3 M€
- 30 Renouvellement de la signalisation entre Collonges et Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Semaines 2 à 40 - 3 M€

- Fermeture de voie
- Travaux de jour
- Travaux de nuit

N

25 km

document non contractuel
réalisation : latitude-cartagène

SITUATION AU 7 OCTOBRE 2019

